






## **TecForum Baden 2023**

**c-pm - voll digitales Projektmanagement. Mit unserem Know-How verhelfen wir Ihren Projekten zum Erfolg**





# Machen Sie mit bei unserer Umfrage und nehmen Sie teil am Gewinnspiel!

Fahren Sie mit der weltweit einzigartigen Cabrio Bahn...




auf das Stanserhorn & geniessen sie die Aussicht...




...sowie ein Candle Light Dinner zu zweit!





# 5 TOM IM PROJEKT ALLTAG








- wir den Projektplanungs- und Budgetierungsprozess optimieren?
- wir uns auf unsere Kernkompetenzen konzentrieren → die Zeit für Verwaltung und Organisation minimieren?
- jeder im Team klar definierte Aufgaben und Verantwortlichkeiten hat?
- wir unsere Arbeitsprozesse transparent und effizient gestalten?
- Wir die Kommunikation zwischen den Teammitgliedern verbessern und jeder im Team immer auf dem gleichen Stand ist?



Tec Forum  
Baden  
4.4.2023 Trafo Baden







### ▽ **Project Management**

- Projektplanung
- Projektabwicklung
- Projektüberwachung



### ▽ **Portfolio Management**

- Multiprojektsteuerung
- Portfolio Reporting / Monitoring
- Standardisierung



### ▽ **Resource Management**

- Digitalisierung der Arbeitskapazitäten Mitarbeiter und Betriebsmittel
- Rapportwesen
- Leistungs- und Zeiterfassung
- Ressourcen Reporting / Monitoring



helltec

Steuerung - FTTH - Rollout

FTTH Cluster	Adresse	No	No Angepasst	Standard admitt	Termin Einzug	Status Speedpipe	Termin LWL All Binning	Status LWL	Termin Montage BEP	Status BEP
DP 01		32	319		Dezember	Dezember	Unverändert	Dezember	Unverändert	Dezember
MH 0201	Total No SK (TS 35 Bochstrasse 56)	71	81							
SK 0201	Gartenweg 1	5	4		21.01.23	31.03.23	●	24.01.23	●	31.01.23
MH 0201	Gartenweg 3	3	4		25.01.23	27.01.23	●	27.01.23	●	31.01.23
MH 0201	Gartenweg 5	1	1		30.01.23	01.02.23	●	01.02.23	●	21.01.23
MH 0201	Gartenweg 7	4	4		02.02.23	03.02.23	●	06.02.23	●	10.02.23
MH 0201	Gartenweg 13	20	20							Nicht be
MH 0201	Gartenweg 16	5	5							Nicht be
MH 0201	Industriestrasse 50	6	6							Nicht be
MH 0201	Industriestrasse 55	8	8							Nicht be
MH 0201	Industriestrasse 67	20	25							Nicht be
MH 0201	Industriestrasse 75	1	1							Nicht be
MH 0201	Parkweg 5	3	3							Nicht be
MH 0201	TS 35 Vicostrasse	0								Nicht be
MH 0202	Total No SK (TS 22 Nollenstrasse)	34	34							
SK 0202	Birkenstrasse 155	4	4				●		●	BEP per
MH 0202	Nollenstrasse 13	2	2		21.01.23	23.02.23	●		●	Nicht be
MH 0202	Nollenstrasse 15	4	4		21.01.23	23.02.23	●		●	Nicht be
MH 0202	Nollenstrasse 15a	12	12		21.01.23	23.02.23	●		●	Nicht be
MH 0202	Nollenstrasse 17a	1	1		21.01.23	23.02.23	●		●	Nicht be
MH 0202	Nollenstrasse 19	2	2		21.01.23	23.02.23	●		●	Nicht be
MH 0202	Nollenstrasse 19 TS 07	4	4		21.01.23	23.02.23	●		●	Nicht be
MH 0202	Rosenberggauchstrasse 4	2	2		21.01.23	23.02.23	●		●	Nicht be
MH 0202	Rosenberggauchstrasse 6	2	2		21.01.23	23.02.23	●		●	Nicht be
MH 0202	Rosenberggauchstrasse 8	1	1				●		●	Nicht be
MH 0202	TS 22 Nollenstrasse 15	0	12	Fa	21.01.23		●		●	Nicht be
MH 0202	TS 08 Nollenstrasse 19	0	12	Fa	21.01.23		●		●	Nicht be
MH 0202	TS 07 Nollenstrasse 19	0	12	Fa	21.01.23		●		●	Nicht be
MH 0202	TS 23 Rosenberggauchstrasse 4	0	12	Fa	21.01.23		●		●	Nicht be
MH 0203	Total No SK (TS 21 Bochstrasse)	42	33							

Blattzusammenfassung

Projektmanagement

c-pm

Einzug Speedpipe


Pendentes Speedpipe Einzug


Formular SAR

Auftragscontrolling

Dashboards - FTTH Rollout

News Feed








Project Management




Portfolio Management



Resource Management





# 16 TOM BESPRICHT SICH MIT SEINEM CEO





### Telekommunikation:

- Rollout FTTH | 12 Projekte
- Netzmodernisierung HFC | 15 Projekte
- Betriebliche Prozesse bei KNU



### Energieversorgung

- Projekt- & Prozessmanagement wie Smart Meter Rollouts
- Projektabwicklung bei diversen Energieversorgern



### IT- und Rechencenter Infrastruktur

- Projekt- und Prozessmanagement bei Soft- und Hardware Migrationen
- Neubau / Ausbau



### Baubranche (Haupt- & Nebengewerbe)

- Ressourcenplanung
- Arbeitszeit- und Leistungserfassung
- Rapportwesen

**Gesamtvolumen:  
>100 Mio. CHF**

## c-pm Project Management by Helltec – das System zur Digitalisierung...



PROJECTMANAGEMENT BY HELLTEC



Moderate Investitionskosten



Bedarfsgerecht & individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten




Einfache & intuitive Bedienung



Transparente Teamarbeit & effiziente Kommunikation



Ortsunabhängige bzw. mobile Zusammenarbeit



### Stefan Leuenberger

Leiter Digital Project Management

[stefan.leuenberger@helltec.ch](mailto:stefan.leuenberger@helltec.ch)

+41 42 444 42 60 | 079 800 24 57

[www.c-pm.swiss](http://www.c-pm.swiss)

### Ramy El-Tayeb

Sales Digital Project Management

[ramy.el-tayeb@helltec.ch](mailto:ramy.el-tayeb@helltec.ch)

+41 42 444 42 60 | 076 746 51 71

[www.c-pm.swiss](http://www.c-pm.swiss)

# 18 DIGITALISIEREN SIE IHRE PROJEKTE!

Helltec Engineering AG

04.04.2023